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Do 1 września wykonawca nie zakończył prac związanych z przystosowaniem
budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4 do potrzeb przepisów
przeciwpożarowych. Do zakończenia robót miasto przygotowało dla maluchów sale
w Bajkowym Dworku i Szkole Podstawowej nr 7.

Od poniedziałku 5 września do dyspozycji dzieci zapisanych do żłobka oraz
najmłodszych przedszkolaków (trzylatków) uruchomione zostaną sale w przedszkolu
Bajkowy Dworek (Mława, ul. Kościuszki). Cztero-, pięcio- i sześciolatki zapisane do
MPS nr 4 zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 7. Ta wyjątkowa sytuacja lokalowa
potrwa do zakończenia procedur odbiorczych. Służby ratusza szacują, że około
dwóch tygodni.

Przypomnijmy genezę zaistniałej sytuacji. 29 grudnia 2015 r. Miasto Mława podpisało
umowę na dostosowanie budynku MPS nr 4 w Mławie do wymogów przepisów
pożarowych z wyłonioną w przetargu firmą P.P.H.U. BESTBUD Tatiana Bazylak ze
Starego Lubotynia. Zakres prac obejmował:

a)      Roboty budowlane, których celem był podział budynku na wskazane w
ekspertyzie strefy pożarowe;

b)      Roboty budowlane, których celem było wydzielenie pożarowe klatek
schodowych;

c)       Roboty budowlane, których celem było zapobieżenie zadymianiu klatki
schodowej KL 1 i oddymianie klatki schodowej KL 2;

d)      Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i sterowania systemem oddymiania;

e)      Budowa instalacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu;

f)       Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego;

g)      Budowa instalacji hydrantowej;

h)      Wymiana istniejącej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej na nową,
spełniającą odpowiednie normy przeciwpożarowe, w tym wyposażenie jej w
urządzenia do automatycznego sterowania (otwierania i zamykania) podczas
wystąpienia pożaru;

i)        Wyposażenie budynku w środki gaśnicze.



Pierwszego kwietnia przekazano wykonawcy obiekt MPS nr 4 do dyspozycji jako plac
budowy. Inwestycja miała kosztować ponad 345 tys. zł i być zrealizowana do 30
czerwca 2016 r. Do końca sierpnia przedszkole przygotowało się na przyjęcie dzieci,
jednak wykonawca formalnie nie zakończył robót budowlanych, nie przedłożył
wszystkich wymaganych dokumentów i zgodnie z obowiązującymi przepisami straż
pożarna oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie dopuścili obiektu do
użytkowania. W związku z tym miasto nie mogąc organizować przedszkola i żłobka w
obiektach przy ul. Krasińskiego, wynajęło na ten cel sale w przedszkolu Bajkowy
Dworek oraz skorzystało z gościnności Zespołu Placówek Oświatowych nr 3.

Należy dodać, że przez ostatnie tygodnie kontakt z firmą P.P.H.U. BESTBUD Tatiana
Bazylak ze Starego Lubotynia był utrudniony. 2 września br. sytuacja się poprawiła,
wykonawca jest już w kontakcie z ratuszowym Wydziałem Rozwoju i Inwestycji,
współpracuje, aby szybko doprowadzić sprawę do pomyślnego finiszu.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM

 

https://mlawa.pl/sites/default/files/vphoto_gallery/przedszkole-%C5%BC%C5%82obek.JPG


 

 

https://mlawa.pl/sites/default/files/vphoto_gallery/przedszkole-%C5%BC%C5%82obek_02.JPG
https://mlawa.pl/sites/default/files/vphoto_gallery/przedszkole-%C5%BC%C5%82obek_03.JPG


 

 

https://mlawa.pl/sites/default/files/vphoto_gallery/przedszkole-%C5%BC%C5%82obek_04.JPG
https://mlawa.pl/sites/default/files/vphoto_gallery/przedszkole-%C5%BC%C5%82obek_05.JPG


 

 

https://mlawa.pl/sites/default/files/vphoto_gallery/przedszkole-%C5%BC%C5%82obek_06.JPG
https://mlawa.pl/sites/default/files/vphoto_gallery/przedszkole-%C5%BC%C5%82obek_07.JPG


 

Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/zlobek-i-przedszkole-przy-ul-krasinskiego-
czasowo-przeniesione

https://mlawa.pl/sites/default/files/vphoto_gallery/przedszkole-%C5%BC%C5%82obek_08.JPG

