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Od 27 maja 2024 r. trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa pomieszcze? bloku sportowego w Szkole
Podstawowej nr 7”.  W jego ramach przebudowane zostan? pomieszczenia zaplecza szatniowo-
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technicznego stanowi?cego integraln? cz??? hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w M?awie.
Zaplanowane do wykonania prace zosta?y podzielone na dwa etapy, które obejmowa? b?d?:

ETAP I – wydzielenie pomieszczenia dla animatora sportu wraz z sanitariatem, wydzielenie korytarza i
umo?liwienie u?ytkowania obiektu dla podmiotów zewn?trznych, wydzielenie szatni wraz z sanitariatami,
przebudow? instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania, budow? podjazdu dla
osób z niepe?nosprawno?ci? ruchow?;

ETAP II – wydzielenie dwóch szatni wraz z sanitariatami, remont korytarza wraz z pomieszczeniami
technicznymi i sanitariatami, przebudow? instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz centralnego
ogrzewania.

W pomieszczeniach wymieniona zostanie stolarka wewn?trzna, a tak?e naprawione ubytki i uszkodzenia
?cian, które nast?pnie pokryje si? g?adziami i pomaluje. W pomieszczeniach mokrych zostan? wy?o?one
p?ytki ceramiczne. Ponadto, zostan? wykonane sufity podwieszane z materia?ów niepalnych.

Modernizacja ma na celu przebudowanie pomieszcze? w cz??ci parterowej budynku w celu stworzenia
profesjonalnego zaplecza technicznego dla hali sportowej, któr? poddamy pracom modernizacyjnym w
pó?niejszym czasie. Projektowana modernizacja dotyczy g?ównie wn?trza budynku. Do obecnej chwili
zako?czono wi?kszo?? prac rozbiórkowych w zakresie instalacji wewn?trznych oraz ?cianek i posadzek.
Trwa murowanie ?cian dzia?owych.

Planowany termin zako?czenia zadania to pierwsza po?owa listopada br.

Przypominamy, ?e 5 marca 2024 r. w Warszawie zosta?a zawarta umowa nr W/UMWM-
UU/UM/ES/2678/2024 o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej  w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024.
Kwota otrzymanego dofinansowania to 226 730,00 z?.

Ca?kowity koszt zadania szacuje si? na kwot?: 1 612 599,44 z? brutto, przy czym warto?? ta mo?e ulec
zwi?kszeniu z uwagi na konieczno?? wykonania robót dodatkowych, które s? wynikiem zasta?ego stanu
technicznego przestarza?ej infrastruktury.

Zadanie pn.: „Przebudowa pomieszcze? bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 7 w M?awie – etap
I i II” wspó?finansowano ze ?rodków Samorz?du Województwa Mazowieckiego.

LG / WSR



 

 

https://mlawa.pl/sites/default/files/vphoto_gallery/2024-09-05/1725434274768.jpg
https://mlawa.pl/sites/default/files/vphoto_gallery/2024-09-05/1725434274797.jpg


 

 

Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/przebudowa-pomieszczen-bloku-
sportowego-w-siodemce-trwa

https://mlawa.pl/sites/default/files/vphoto_gallery/2024-09-05/IMG_20240827_090835.jpg
https://mlawa.pl/sites/default/files/vphoto_gallery/2024-09-05/IMG_20240827_090855.jpg

