



Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl

Otwarcie parku przełożone na 9 lipca

Publikowane od

24.06.2010 00:00:00

Publikowane do

24.07.2010 00:00:00



Obfite opady deszczu i powódzie na południu Polski spowodowały opóźnienia prac związanych z rewitalizacją zabytkowego parku w Mławie.

Termin ukończenia robót wykonywanych w ramach czwartego etapu rewitalizacji został zmieniony z 20.06.2010 r. na 07.07.2010 r. Przyczyną przesunięcia oddania parku do użytku były nadzwyczajnie niekorzystne warunki atmosferyczne powodujące powódzie na terenie gminy Stary Sącz, gdzie swą siedzibę ma firma PARK-M, wykonawca inwestycji. Powódź spowodowała zniszczenie materiałów budowlanych m.in. przewidzianych do wykorzystania przy budowie parkowej estrady oraz roślin przeznaczonych do nasadzeń w ogrodzie miejskim.

mg

Adres źródłowy: <https://mlawa.pl/arttykul/otwarcie-parku-przelozzone-na-9-lipca>