



**Opublikowane na:** Mława (mlawa.pl)

**Autor:** root@npc.pl

---

## **Remont ul. Zuzanny Morawskiej potrwa dłużej**

Publikowane od

24.08.2010 00:00:00

Publikowane do

24.09.2010 00:00:00

Inne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (gлина, którą należy zastąpić piaskiem) oraz kolizje podziemnych instalacji, to przyczyny przedłużenia prac remontowych w ul. Zuzanny Morawskiej.

Burmistrz Sławomir Kowalewski podpisał 20 sierpnia b.r. aneks do umowy z wykonawcą – firmą MARBUD Marka Jaworskiego, na mocy którego przedłużono termin zakończenia robót związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zuzanny Morawskiej. Obie strony stwierdziły bowiem odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe i geologiczne. W związku z tym prace remontowe potrwają 3 tygodnie dłużej - do 12 września b.r.

Za utrudnienia związane z remontem – przepraszamy.

*mg*

---

**Adres źródłowy:** <https://mlawa.pl/arttykul/remont-ul-zuzanny-morawskiej-potrwa-dluzej>