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Petnienie nadzoru inwestorskiego nad dostosowaniem budynku Miejskiego
Przedszkola Samorzadowego Nr 3 w Miawie do wymogow przepisow
pozarowych

1. Opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiot zamowienia:

1.1 Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie ustug polegajgcych na zarzadzaniu,
kontroli i nadzorze nad realizacjg kontraktu o roboty budowlane dla inwestycji ,,D
ostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Samorzadowego Nr 3 w
Mtawie do wymogow przepisow pozarowych” zwane dalej kontraktem.



Zakres obejmuje nadzorowanie wykonywania robét wraz z instalacjami, ktéry
okreslony jest

w dokumentacji technicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod odnosnikiem:

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/dostosowanie-budynku-
miejskiego-przedszkola-samorzadowego-nr-3-w-mlawie-do-wymogow-przepisow-
pozarowych.html

1.2 Zamawiajacy przekaze Zespotowi Nadzoru Inwestorskiego, na czas petnienia
nadzoru, kopie nastepujgcych dokumentéw:

- umowe o roboty budowlane,
- dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami technicznymi,
- decyzje administracyjne pozwalajgce na realizacje umowy na roboty budowlane,

- inne bedgce w jego posiadaniu dokumenty sktadajgce sie na realizowane zadanie.

2. Zakres dziatan:
2.1. Obowiagzki ogdlne.
a) podczas realizacji kontraktu na roboty:

- utrzymywanie na biezaco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi
uczestnikami procesu i Zamawiajgcym;

- monitorowanie i kontrola kontraktu pod wzgledem technicznym, finansowym
| organizacyjnym,

- sprawdzanie i kontrola ksigzki obmiaru robét ze wzgledu na kosztorysowe
rozliczenie kontraktu,

- informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejgcych
I przewidywanych razem ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami
korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich problemoéw,
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- wspétpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowien kontraktu,

- nadzédr, kontrola i zapobieganie, monitorowanie miedzy innymi fizycznego i
finansowego postepu robdét,

- wspétpraca z Zamawiajgcym w administrowaniu i finansowym zarzgdzaniu
kontraktem.
- wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadan,
ktére okaza sie konieczne dla prawidtowej realizacji kontraktu (zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego) oraz zabezpieczenie jego intereséw.

b) podczas okresu zgtaszania wad i monitorowania:

po skonczeniu robét, podczas okresu zgtaszania wad, lecz nie diuzej niz przewiduje
to koncowa data kontraktu, Wykonawca bedzie uczestniczyt w nadzorowaniu
inspekcji gwarancyjnych, kohcowych akceptacji i rozwigzywaniu sporow.

W szczegdlnosci, zadania te zawierajg:

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawce;

- wydanie opinii kohcowej sprawdzenie konhcowego oswiadczenia Wykonawcy;
- przygotowanie rozliczenia kontraktu,

- uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z warunkami kontraktu,

- zarekomendowanie zwrotu zabezpieczen i kwoty zatrzymane,.

c) Wykonawca zapewni petny nadzér z ramienia Zamawiajgcego i dokona
nastepujgcych czynnosci:

- zapewni nadzor inwestorski i bedzie wizytowat budowe min. dwa razy w
tygodniu,

- petny nadzér inwestorski nad robotami, ze szczegélnym uwzglednieniem polskiego

Prawa Budowlanego i innych odnosnych regulacji prawnych, w szczegdélnosci
przepiséw przeciw pozarowych.. Nadzor musi by¢ prowadzony przez zespot
specjalistéw, ktérzy posiadajg odpowiednie certyfikaty wymagane przez polskie
Prawo Budowlane,



- monitorowanie postepu robét,

- organizowanie, wraz z Zamawiajgcym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu
budowy (co najmniej cztery razy w miesigcu) oraz przygotowanie notatek w celu
umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na postep

roboét,
sporzgdzanie protokotéw z narad,

- wydawanie okresowych miesiecznych raportéw postepu robét

- przegladanie i analiza rysunkéw wykonawczych i dokumentéw
wykonawczychsporzadzanych przez Wykonawce z komentarzami dla Zamawiajgcego
(jezeli wystgpi taka potrzeba), jesli chodzi o zgodnos¢ (lub niezgodnos$¢) z robotami
kontraktowymi.

- przeglad dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiajgcego,

- przegladanie rysunkéw roboczych Wykonawcy zawierajgcych zmiany,
zatwierdzanie
robét zamiennych,

- ustalanie i okreslanie wartosci wykonanych robét zgodnie z kontraktem,

- przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajgcych jakos¢
wykonania i materiatdw zgodnie z kontraktem oraz dobrg praktykg inzynierska,

- zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzgdzen oraz dostaw
Wykonawcy, sprawdzanie jakosci dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw itd., w celu unikniecia uzycia materiatow uszkodzonych lub nie

majgcych
polskich certyfikatéw,

- organizowanie testow jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to
potrzebne,
na prosbe Zamawiajgcego,

- sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatéw,
ubezpieczen,
zabezpieczeh, gwarancji, praw wtasnosci itd., za ktére Wykonawca jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu,



- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wtgczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce,

- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okazac
sie

niezbedne lub pozgdane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét
budowlanych,

- szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawce, w zakresie rzeczowym i finansowych,

- uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci robét,

- negocjowanie z Wykonawcg i pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu na
biezgco
wszystkich robét z poza harmonogramu,

- przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do
Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg dotyczacg nadzorowanych robét w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

- przeprowadzenie inspekcji kohcowej i sporzgdzenie protokotu odbioru i listy usterek
i innych dokumentéw zwigzanych z warunkami kontraktu,

- skompilowanie dokumentacji Wykonawcy i oSwiadczeh wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspétpraca z Zamawiajgcym w otrzymaniu
pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

- Scista wspétpraca z nadzorem autorskim, zapewnionym przez Zamawiajgcego,

- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeh lub dyskusji i probleméw
narastajgcych podczas robdét, zapobieganie sporom i opdéznieniom, gdy jest to
wykonalne,

- zapewnienie, ze roboty sg wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- asystowanie Wykonawcy przy otrzymaniu wszystkich niezbednych dokumentow i
zezwolen,



- przygotowanie rozliczenia finansowego,
- dostarczanie petnej i wiarygodnej informacji personelowi Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnos¢ Zespotu Nadzoru Inwestorskiego:

Zespo6t Nadzoru Inwestorskiego bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie, nadzorowanie
i administrowanie kontraktem zgodnie z ponizszym szczegdétowym opisem
obowigzkdéw i upowaznienh Nadzoru Inwestorskiego, a w szczegdlnosci od Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego bedzie sie wymagato, aby:

administrowat i zarzadzat kontraktem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz z zakresem warunkéw zawartych w kontrakcie,

monitorowat postep prac wtacznie ze sktadaniem z nich raportu,

zabezpieczyt profesjonalny i kompetentny nadzér inwestorski nad prowadzonymi
robotami w wystepujacych w robotach branzach,

- nadzorowat i akceptowat przeprowadzane testy i rozruchy technologiczne,

zapewnit zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i kontraktowymi
wymaganiami
kontraktu,

- dokonat rozliczenia kontraktu,

Szczego6towy zakres obowigzkéw Wykonawcy nadzorujgcego kontrakt zawiera
rowniez:

- prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad
prowadzonymi
pracami, egzekwowanie zgodnosci prowadzonych prac z:

- pozwoleniem na budowe,
- projektem (budowlanym i wykonawczym),
- obowigzujgcymi prawami,

- zasadami wiedzy inzynierskiej,



- zatozeniami finansowymi kontraktu, ze szczegélnym uwzglednieniem nie
przekraczania
kwoty kontraktu.

- regularne sprawdzanie postepu robét na budowie oraz wszystkich innych dziatan
Wykonawcy w aspekcie jego zobowigzan wynikajgcych z kontraktu,

- informowanie na biezgco Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych
nieprawidtowosciach
i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji kontraktu;

- sprawdzanie i zatwierdzanie do realizacji niezbednych rysunkdw, projektow i
innych
dokumentéw kontraktowych,

- sprawdzanie faktur przejsciowych i kohcowych wraz z zatgcznikami,

- polubowne rozstrzyganie wszelkich sporéw powstatych pomiedzy stronami
kontraktu,

- wydawanie lub egzekwowanie wydawania od zobowigzanych stron, wszystkich
dokumentéw zgdanych przez Zamawiajgcego i instytucje finansujace,

- zapewnienie zgodnosci realizowanych prac, dostaw i ustug z kontraktem,

- organizowanie i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych na budowie
wraz ze sporzadzaniem protokotdw z tych spotkan (przynajmniej raz na tydzien, a
jesli zajdzie potrzeba lub na zyczenie Zamawiajgcego czesciej ),

- monitorowanie jakosci wykonanych robét i woudowanych wyrobéw,

- sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych

i przedktadanie kompetentnym organom dokumentacji powykonawczej,

- informowanie w trybie natychmiastowym wszystkich kompetentnych organéw o
wszelkich
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach zwigzanych z kontraktem,



- uczestnictwo w odbiorach czesciowych i kohcowych, rozruchach
technologicznych,

- wykonywanie wszystkich innych czynnosci koniecznych do prawidtowego
przebiegu

realizacji kontraktu zgodnie z procedurami wynikajgcymi z wymaganh kontraktu
oraz zgodnie z obowigzujgcym w Polsce Prawem Budowlanym,

- przygotowanie i przesytanie wszelkich wymaganych raportow i sprawozdan,

- nadzér nad rozruchem poszczegdlnych instalacji oraz przeglad kompletnej
dokumentac;ji

powykonawczej i przedtozenie jej Zamawiajgcemu razem z inng dokumentacjg
zZwigzang

z nadzorowanymi pracami w postaci uzgodnionej z Zamawiajgcym,

- zestawienie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu i urzgdzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wspétpraca z
Zamawiajgcym przy uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oraz pozytywne decyzji
wykonania systemu p.poz. uzyskanej od organu Strazy Pozarnej.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ZAMAWIAJACEGO.

Aby wypetni¢ swoje zobowigzania, Wykonawca powinien posiada¢ wysoko
wykwalifikowany personel, ktéry bedzie zdolny do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz warunkéw zgodnosci
budowlanej. Wykonawca powinien uwzgledni¢ niezbedne wsparcie i techniczng
pomoc innych specjalistéw (eksperci krétkoterminowi), ktérzy moga by¢ niezbedni
do witasciwej implementacji tego kontraktu.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek eksperta z listy personelu przewidzianego do
realizacji kontraktu, wynikajgcej z okresu wakacyjnego lub choroby, Wykonawca ma
zapewnic zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy dla unikniecia
opdznien w realizacji kontraktu. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio
na piSmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiajgcego.

3. SKLAD ZESPOLU WYKONAWCY



- Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego - Insp. Nadz. Robét Budowlanych 1
osoba

- Insp. Nadz. Robot elektrycznych 1 osoba

Wykonawca moze przewidzie¢, jezeli uzna za konieczne, zatrudnienie innych osdb,
niz wymieniono powyzej, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu personelu podstawowego. Insp. nadzoru robét budowlanych oraz
pozostate osoby powinny by¢ dostepne na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy Robot.

3.1. Kwalifikacje Zespotu Wykonawcy
1) Insp. Nadz. Robdt Budowlanych

Uprawnienia budowlane do nadzorowania robét konstrukcyjnych, przynaleznos¢ do
Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

2) Inspektor Nadzoru Robét elektrycznych

Uprawnienia budowlane do nadzorowania robét elektroenergetycznych,
przynaleznosc¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa. Wskazane posiadanie
wysokiego doswiadczenia z systemami p.poz.

3.2. Ptatnosci.

Wynagrodzenie za wykonane ustugi w czasie realizacji kontraktu bedzie wyptacane
po dokonaniu odbioru robét.

Il. Termin wykonania zamowienia

Od dnia podpisania umowy do dnia zakohczenia budowy.

I1l. Warunki ubiegania sie o zamodwienie.

Zamawiajgcy nie definiuje specyficznych warunkéw ubiegania sie o zamodwienie.



IV. Opis sposobu przygotowania ofert.
- kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte,

- oferty nalezy sktadac w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych
opakowaniach.

- koperta zewnetrzna winna by¢ zaadresowana:
Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

oraz opisana: ,Oferta na petnienie nadzoru inwestorskiego nad dostosowaniem
budynku Miejskiego Przedszkola Samorzagdowego Nr 3 w Mtawie do wymogoéw
przepiséw pozarowych, nie otwiera¢ przed dniem 19.05.2016 r. godz. 10:00",

- koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny by¢ skutecznie zabezpieczone
przed ich otwarciem.

Wykonawca, ktéry na etapie sporzadzenia oferty zamierza powierzy¢ czesc
zamoOwienia podwykonawcy, zobowigzany jest do podania tego w ofercie (zatgcznik
nr 3 do Formularza oferty) wraz z zatgczeniem podstawowych informacji o
podwykonawcy - nazwa, adres, zakres rzeczowy i wartosciowy planowany do
realizacji przez podwykonawce.

W przypadku ztozenia przez dwa lub kilka podmiotéw oferty wspdlne;j
(konsorcja), muszg byc¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) do oferty musi by¢ dotgczone petnomocnictwo /upowaznienie do reprezentowania
wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy,
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie
upowaznionych przedstawicieli kazdego z partneréw;

2) oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub ustanowionego
petnomocnika;



3) ustanowiony petnomocnik winien by¢ upowazniony do zaciggania zobowigzan i
ptatnosci w imieniu kazdego partnera, na rzecz kazdego z partneréw oraz do
wytacznego wystepowania w realizacji kontraktu.

V. Miejsce oraz termin skftadania i otwarcia ofert.

1) Oferty mozna sktadac osobiscie lub przesta¢ pocztg za potwierdzeniem odbioru,
na adres zamawiajgcego. W takim przypadku za termin ztozenia ofert uznaje sie
date i godzine potwierdzenia odbioru przesyitki przez zamawiajacego.

2) Oferty nalezy sktadac w siedzibie Zamawiajacego w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19.05.2016 r. do godz. 10:00.

3) Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub
wycofac oferte.

4) zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia oferty w formie e-mail na adres piotr
[dot] tomaszewski@mlawa [dot] pl (piotr[dot]tomaszewski[at]mlawa[dot]pl),
wskazane jest aby formularz oferty byt zatgcznikiem

do e-maila, termin sktadania ofert e-mailem obowigzuje jak w pkt. 2

VI. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiajacy uzna oferty za spetniajgce wymagania i przyjmie je do
szczeg6towego rozpatrywania, jezeli:

- oferta spetnia wymagania okreslone niniejszym zamowieniem,
- oferta zostata ztozona w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,

- Wykonawca przedstawit oferte zgodng co do tresci z wymogami
Zamawiajgcego,

2. Zamawiajgcy dla potrzeb oceny oferty, ktérej wybdér prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego dla Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towaréw,
doliczy do przedstawionej w niej ceny nalezny podatek od towardw i ustug zgodnie
z obowigzujgcymi w przedmiocie zamdwienia przepisami prawa.



3. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:
Cena ofertowa - 100%

Oferta spetniajgca w najwyzszym stopniu wymagania kryterium otrzyma
maksymalng ilos¢ punktéw.

Pozostatym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktow.

a)  Sposob obliczania wartosci punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium: cena
Wzor: najnizsza cena z waznych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.
Sposdb oceny: najkorzystniejsza ta, ktéra otrzyma najwiecej punktéw

b) Za najkorzystniejszg zostanie wybrana oferta, ktéra zgodnie z powyzszymi
kryteriami oceny ofert uzyska najwyzszg liczbe punktéw sposrdd ofert nie
podlegajgcych odrzuceniu.

VIl. Warunki umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamoéwienia publicznego zawarta zostanie z
uwzglednieniem postanowien wynikajgcych z tresci niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.

2. Zamawiajgcy podpisze umowe z Wykonawca, ktéry przedtozy najkorzystniejsza
oferte.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy oraz zmian
dotyczacych:

Zmiany osobowe



- zmiana 0séb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach,

- zmiana 0séb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem i wyksztatceniem spetniajgcym wymég SIWZ;

Zmiany organizacji spetniania swiadczenia

- zmiana zasad dokonywania odbioréow swiadczonych ustug lub robét, jesli nie
zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw
dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby zamawiajgcego;

- zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji
umowy;

Nie stanowi zmiany umowy:
- ograniczenie przedmiotu Swiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa,

- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia
odmowy. Nie stanowia jednoczesnie zobowiagzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

2. Wszelkie zmiany tresci umowy, o ktérych mowa w pkt. 3 wymagaja
powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunkdéw ich wdrozenia.



Aktualizacja 20.05.2016r. - powiadomienie o wyborze oferty

Do dnia 19.05.2016r. do godziny 10:00 uzyskano nastepujgce oferty:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres Kwota brutto [zt]

Ul. Mikotaja Kopernika 9
1 INWESTO Zenon Solczak _ 18 450
lok. 4, 05-120 Legionowo

PROJBUD-PROJEKT, BUDOWA, o :
, o ul. Kazimierza Puzaka 3, 06-
2 NADZOR mgr inz. Grzegorz 3400

. . . 500 Mtawa
Siemianowski

Wojewddzkie Przedsiebiorstwo _
3 Ustug Inwestycyjnych Sp. z ul. 17 Stycznia 13, 06-400 5 904
9 oyoyJ yeh sp. Ciechanéw

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku ustalono, iz najkorzystniejszg ofertg
jest oferta:

PROJBUD-PROJEKT, BUDOWA, NADZOR mgr inz. Grzegorz Siemianowski,
ul. Kazimierza Puzaka 3, 06-500 Mtawa - cena brutto: 3 400zt

Do pobrania
Opis, Formularz ofertowy, umowa - nadzér.doc 129.5 KB

Adres zrédtowy: https://mlawa.pl/artykul/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-
dostosowaniem-budynku-miejskiego-przedszkola-0


https://mlawa.pl/sites/default/files/attachments/Opis%2C%20Formularz%20ofertowy%2C%20umowa%20-%20nadz%C3%B3r_0.doc

