



Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz

Sztandarowe inwestycje na ukończeniu

Publikowane od

15.05.2021 07:29:14



Dworzec zintegrowany i drugi odcinek Alei ?wi?tego Wojciecha ju? na finiszu. Zgodnie z planem obie inwestycje zako?cz? si? 30 czerwca br.

Posuwaj? si? do przodu prace wyko?czeniowe dworca zintegrowanego. Obiekt, który mia? by? oddany do u?ytku, jest wci?? w budowie z przyczyn niezale?nych od wykonawcy. Cz??? komponentów,

zamówionych za granic?, nie dotar?a do M?awy na czas ze wzgl?du na przestoje spowodowane epidemi? COVID-19. Z tego wzgl?du, na pro?b? wykonawcy, zosta? podpisany aneks przesuwaj?cy termin oddania obiektu na czerwiec 2021 r.

W tej chwili roboty przebiegaj? zgodnie z harmonogramem. Obsadzone zosta?y okna, u?o?one instalacje i zamontowana winda. Wykonawca uk?ada w?a?nie glazur? na ?cianach i na pod?ogach. Potem zamontuje urz?dzenia sanitarne i elektryczne. Z post?pu prac wnioskujemy, ?e obiekt zostanie oddany zgodnie z planem.

Tak?e wraz z ko?cem czerwca maj? zako?czy? si? prace zwi?zane z budow? nowego odcinka Alei ?wi?tego Wojciecha, ??cz?cego ulice Sienkiewicza i P?ock?. Zupe?nie nowy trakt biegn?cy cz??ciowo wzd?u? linii kolejowej E65 b?dzie stanowi? szybkie po??czenie dzielnicy W?lka z wjazd?wk? na drog? krajow? nr 7 (ul. P?ocka). B?dzie tak?e stanowi? dobry szlak komunikacyjny dla autobus?w dalekobie?nych, dla których przystanki i miejsca postojowe zosta?y urz?dzone przy dworcu zintegrowanym i centrum handlowym Stacja M?awa. Przypomnijmy, ?e g?ówn? ide? zagospodarowania przestrzeni na zapleczu Osiedla Ksi???t Mazowieckich by?o stworzenie bazy dla os?b podr?uj?cych poci?gami i autobusami, które w?a?nie w M?awie mog?yby zmienia? ?rodek transportu.

Budowa nowego odcinka Alei ?wi?tego Wojciecha to tak?e uruchomienie zupe?nie nowych obszar?w miasta. W s?siedztwie drogi, która jest w pe?ni uzbrojona (zainstalowano si? odwodnieniow?, zbudowano o?wietlenie, jezdnie, chodniki i ?cie?ki rowerowe), b?d? powstawa?y budynki mieszkalne i zak?ady pracy. Koszt realizacji zadania to 11 021 000 z?.

Burmistrz Miasta M?awa systematycznie realizuje plan przebudowy uk?adu komunikacyjnego M?awy. Przygotowujemy si? do z?o?enia wniosku o dofinansowanie kolejnego, trzeciego ju? odcinka Alei ?wi?tego Wojciecha, który b?dzie odchodzi? z nowo budowanego ronda przy ul. P?ockiej w kierunku ulicy Smolarnia.

Magd

fol. M























Adres źródłowy: <https://mlawa.pl/index.php/arttykul/sztandarowe-inwestycje-na-ukonczeniu>